第5期芽室町総合計画後期実施計画策定スケジュール案

		令和3年度											令和4年度							
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9 上旬	9 中旬	9 下旬
住民	一般町民	委員応募															パブリックコメント			
住民	アンケート	同時	アンケート発送	アンケート集計			アンケート結果公表			意識調査発送	意識調査集計	意識調査結果公表								
住民	未来ミーティング		候補者選出案内			テーマ決定	ミーティング実施													
住民	総合計画審議会	委員募集	委員決定	審議会①（委嘱）		審議会②～③（評価）	審議会④（評価）		審議会⑤（評価・計画）				審議会①（計画）	審議会②（計画）	審議会③（計画）		審議会（評価）	審議会④（計画）	審議会⑤（計画）諮問答申	
住民	総合計画審議会専門部会			評価部会①（委嘱）	評価部会②～⑤（評価）				専門部会⑥（評価・計画）				専門部会①～③（計画）	計画部会④～⑤（計画）			専門部会（評価）			
行政	政策調整係						施策体系取りまとめ	施策体系見直案作成	施策体系庁内パブコメ	素案①とりまとめ		素案②とりまとめ			素案②-2完成	新町長調整素案③		素案④とりまとめ	完成議会提案	
行政	担当課庁内合意					施策体系確認			素案①作成			素案②作成			素案②修正			素案④作成		
	議会																			議会提案